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mint vallalkozo

egyuttesen Szerz6dé Felek kozott, az alabbi feltételekkel:

1. A szerz6dés targya

A TOP-4.1.1-15-801-2016-00005 palyizat keretében az egészségiigyi alapellitis fejlesztése, 4 orvosi
rendeld épitése a jelen szerzodés megkétését megalapozéd kdzbeszerzési eljaras dokumentumai szerint,
megfelel6 mindségben, illetve a jogszabalyoknak megfeleléen, hiba- és hianymentes, tizembe helyezheté
és a rendeltetésszerd haszndlatot biztosité illapotig a jelen szerzédésben rogzitett feltételekkel kell
elvégezni.

Villalkoz6 feladata az épités munkik elvégzése, valamennyi szakagi kiviteli terv elkészitése a meglévo
épitész-, gépész-, villamos és tartdszerkezeti kiviteli tervek kivételével, a napelemes rendszerrel
kapcsolatos teljes kord lgyintézés, a sziikséges hatosigi atadisok megtartisa és bizonylatolisa, a
megvalosulasi  tervdokumenticié  clkészitése és dtaddsa a megrendels részére. A beruhizis
megvalositasa soran Vallalkozénak rehabiliticios kornyezettervezd szakmérmnokot/szakértde sziikséges

bevonnia.

2. A szerz6dés teljes miiszaki tartalma
A feladat részletes miiszaki tartalmit a jelen szerzGdés megkotését megalapozéd kézbeszerzési eljaras
ajanlattételi felhivasa €s az ajinlattételi dokumentici6, valamint Villalkozé nyertes ajanlata hatirozza

meg. Fébb miszaki tartalom:

Egészségiigvi alapellatas fejlesztése Balatonszemesen:

Epitési munkdk (zsaluzds 14 m® oldalfalvakolat készitése 925,34 m?, gipszkarton almennyezet készitése
294,6 m®, padléburkolat készitése 294,6 m? 37 db kiilsé nyilaszaré 39 db. beltéri nyildszird beépitése,
bels6 falfelilet festése 1099,14 m®, homlokzatl hészigetelés 3922 m? térburkolat készitése 336 me,
kertrendezés 564,5 m? 35 db. radiator felszerelése, 1 db. kondenzicids gazkazin felszerelése, 4 db.

klimaberendezes felszerelése, 20 db. napelem felszerelése a tetére, napelemes rendszer telepitésének

/// g

A



teljes kol lgyintézése), valamint az épitési engedélyes tervek alapjan a mar elkészillt kiviteli terveken
kiviil az Gsszes szitkséges kiviteli terv elkészitése.
A részletes miszaki tartalmat az ajanlati dokumentacié tartalmazza.

3. A szerz8déses ellenérték és a fizetés rendje

3.1 Jelen szerzédésben foglalt munkék ellenértéke Gsszességében netté 57.270.000 Ft, azaz
6tvenhétmillié-kettészazhetvenezer Ft. A beruhdzas a forditott Afa hatalya ala tartozik.

A fentl Osszeg tartalmaz valamennyi dfjat és koltséget, igv killdndsen a miiszaki tartalom
megvalositasanak teljes koltségét, a kivitelezési munkakat, a tevékenységgel kapcsolatban fizetendé
minden dijat, illetéket (vamot), az atadasi eljards koltségeit, mindségvizsgalatok, barmiféle dokumentacié
készitésének koltségét a felvonuldsi-, vagyonvédelmi-, biztositasi kéltségeket, az épitési tevékenységhez
felhaszndlt anyagok, energia- és kozmiszolgiltatis koltségét, a jelen kozbeszerzés targya szerinti
feladatok ellenértékét, a garancialis és szavatossagi kotelezettségek koltségeit, minden — a szerzdés
targyanak megvaldsitishoz sziikséges — munka és raforditas ellenértékét, belekalkuldlva az arvaltozasbdl,
jogszabaly-viltozasbol, rejtett problémakbél adddé kockazatot, az esetlegesen felmerulé karok
megtéritésének koltségeit, tehat a kivitelezés teljes dijat.

3.2. A szerzédéses ellenérték sszege palyazati forrasbol, valamint 6nerébél keriil megfizetésre.

3.3. A 3.1. pontban meghatirozott villalkozéi dij tartalékkeretet nem tartalmaz, Megrendelé a
tartalekkeret jogintézményét nem alkalmazza. Megrendel$ a Kbt. 135. § (7)-(8) bekezdése alapjan a
teljes nett6 vallalkozoi dij 5 %-dnak megfeleld Osszegl eléleget biztosit, melynek igénybevétele nem
kételezo. Ajanlattevének az elSleg kifizetését kévetSen a hatilyos jogszabalyoknak megfeleld
elGlegszimlat kell kibocsatania. Megrendels az eléleg igénybevételét nem koti eléleg-visszafizetési
biztositék nydjtisihoz. Az elSlegszamla Gsszegét az elsd részszamldban szamolja el Villalkozo.

Szamlazas: Megrendeld részszamlazasi lehet6séget biztosit akként, hogy Vallalkozénak a teljesités
soran 4 darab szamlat (ideértve a végszamlat is, de az elSlegszimlat nem) kell benytjtania az alabbiak
szerint:

- 1. részszamla benytjtdsa: a kivitelezésre vonatkozd nettéd vallalkozdi dij 25 %-anak megfeleld
Osszegrdl az AFA nélkiili szerzédéses érték 25 %o-at elérd megvalosult teljesités esetén;

- 2. részszamla benyujtasa: a kivitelezésre vonatkozd netté vallalkozéi dij 25 %-inak megfelels
sszegrol az AFA nélkiili szerzGdéses érték 50 %-at elérd megvaldsult teljesités esetén;

- 3. részszamla benyijtisa: a kivitelezésre vonatkozd nettd villalkozéi dij 25 %-nak megfeleld
sszegrol az AFA nelkiili szerz6déses érték 75 %-dt elér megvaldsult teljesités esetén;

- végszamla benyujtisa: a kivitelezésre vonatkozod netté villalkozéi dij fennmaradé 25 %-anak
megfelels Gsszegrél az AFA nélkiili szerzédéses éreék 100 Y-t elérd megvalosult teljesités esetén,
sikeres muszaki atadis-atvételt kovetden.

Megrendel6 a részszamlak tekintetében (ide nem értve természetesen a végszamlit) nem hatiroz meg
részteljesitési hataridéte.

Megrendelé a vallalkozoi dijat az igazolt szerzGdésszerli teljesitést kivetben Atutalissal, forintban
(HUF)  teljesiti = 30  napos  fizetési  hatdrid§ alkalmazdsival, az alibbiak szerint:
- alvillalkozé igénybevételének hidnya esetén a Kbt. 135. § (1)-(2) és (5)-(6) bekezdései szerint;
tovabba a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdései szerint;

- alvallalkoz6 igénybevétele esetén a fentiek figyelembevételével, de a Ptk. 6:130. § (D)-2)
bekezdésétdl eltérden a Kbt. 135. § (3) bekezdése szerint. Amennyiben alvillalkozo(ka)t vesz igénybe
Ajanlattevd, az ellenszolgaltatas teljesitése a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 32/A. § szerint térténik.

Megrendel6 a kifizetés soran az Addzas rendjérdl szolé 2003. évi NCIL. térvény (a tovibbiakban: Art.)
36/A. §-dban foglaltakat teljes korben alkalmazza.

Az épitési beruhazds épitési hatdsigi engedélyhez kétdtt tevékenység, melyre tekintettel az AFA
finanszirozas a hatilyos jogszabélyok elSirdsai szerint torténik (2007. évi CNNXVIL torvény),
figyelemmel az Altaldnos Forgalmi Adérdl sz6l6 torvény forditott AFA-val kapcsolatos szabdlyaira
(2007. évi CXXVIL torvény 142. §).




Szamla kiallitasira csak a szerz6dés szerind teljesités Megrendel$ altal tortént elfogadasa, és az ezt
tanusito teljesitési igazolds kiaddsa utdn van Iehetéség. A végszamla benyujtisanak feltétele a hianypétlas
mentes muszaki atadas-atvétel. A Megrendels képvisel§je részérdl a teljesitést az épitési beruhizis
miiszaki ellenére igazolja.

A szamlak kifizetése atutalassal torténik.

Az elkésziilt munkdrdl felek kozosen teljesités-igazolé jegyzSkonyvet vesznek fel, amelyben rogzitk a
miszaki teljesitést. A felek ltal alirt jegyz6kényv a szamlazas alapja.

A kidllitott szamla adattartalmanak meg kell felelnie az 4ltalinos forgalmi adérdl szolé 2007. évi
CXXVIL torvény 169. §-ban szabélyozott feltételeknek. A benyvjtott szamlihoz Villalkozénak olyan
szamlarészletez6t kell mellékelnie, amely formailag és tartalmilag az ajanlati koltségvetéssel megegyezik,
s amelybdl a végzett munka muszaki tartalma egyérte]mf@en, minden kétséget kiziréan megallapithato.
Amennyiben jelen szerzédés megkotésekor hatalyos AFA szabilyozas jelen szerz8dés hatilya alatt
megviltozik, a hatdlyos szabalyozas a jelen szerz8dés AFA-ra vonatkozé rendelkezéseit Szerzédé Felek
minden kiilon nyilatkozata, szerz6désmaodositisa nélkiil modositja.

Késedelmes fizetés esetén Ajanlatkérd 2013. évi V. térvényben meghatirozott [6:155.§] mértéki és a
késedelem id6tartamahoz igazod6 késedelmi kamatot fizet.
Az ajanlat, az elszamolis és a kifizetés pénzneme a forint.

4. A szerzGdés teljesitése

4.1. A szerzodés teljesitésének helye: Balatonszemes, Szabadsig u. 24. 1128 hrsz

4.2, A szerzédés teljesitésének hatarideje a szerz&déskotéstdl szamitott 5 hénap, a miszaki atadas-
atvételt legkésobb eddig be kell fejezni. A Megrendels elételjesitést elfogad.

4.3. A munkateriilet dtaddsira a szerz6déskotést kovets 5 napon belil keriil sor a Megrendels és a
Villalkozo altal elére egyeztetett idSpontban. A munkateriilet 4taddsirol jegyzékonyvet kell felvenni,
amelyben a munkateriilet vonatkozasiban minden lényeges koriilményt régziteni kell. A munkateriilet
atadasat kovetden, a megvaldsitds soran a meglévd épitész-, gépész-, villamos és tartdszerkezeti kiviteli
terveken kivili valamennyi szakdgi kiviteli tervet 2 példdnyban papir alapti dokumenticiéban és 1
clektronikus példinyban Vallalkoz6 elkésziti és 4tadja Megrendel$ részére.

4.4. A Villalkoz6 jelen szerzédésben és annak mellékleteiben, tovabba a kézbeszerzési eljaras egyéb
dokumentumaiban meghatirozott tartalommal, I. osztalyl igazolt mindségben, hiba- és hianymentesen,
hatirid6ben koteles teljesiteni, amelyek egylittesen a szerzédésszer(i teljesitésnek a feltételei. A
szerzodés akkor tekinthetd teljesitettnek, amikor a kovetkezdk egyiittesen fennallnak: az iitemezett
munkak hatarid6re elkésziiltek és rendeltetésszer(i hasznalatra alkalmasan azokat Vallalkozé elézetesen
atadta, a beruhdzis a Megrendel dltal j6vihagyott tervdokumenticid alapjan, 1. osztalyd minSségben,
hidny- és hibamentesen, rendeltetésszerd hasznélatra alkalmas allapotban, a mindenkori épitési
eldirasoknak megfelel6en elkésziilt, a technoldgiai egységek, berendezések uzemprobija és probalizeme
jegyzokonyvvel dokumentaltan sikeresen lezarult, a kezelsszemélyzet betanitisa, kioktatdsa
jegyzokonyvvel igazoltan megtortént,

a vallalkozds tirgyat képezd feladat teljes 4taddsi dokumenticidiit, beleértve a gépek, berendezések
gépkonyveit, garancia leveleit, a nyilatkozatot, melyben Vallalkozé igazolja és szavatolja a hatalyos
szabviny szerinti elSirt mindsitéssel rendelkezé anyagot és felszerelések felhasznaldsat, a nyomasproba -
és mérések, a probatizem jegyzdkonyveit Villalkozo jegyzék szerint atadja.

4.5. Vallalkozé a miiszaki atadas-dtvételi eljards idSpontjarél a Megrendelst 5 nappal korabban
koteles ertesitent  készre jelentéssel. Villalkozo koteles az  dtadas-atvételi eljaras meginditisat
megelézéen a MegrendelS szimira 2 nyomtatott és 1 elektronikus példinyban atadni a beruhizas
megvalosulasi terveit és a tételes, a megvalésult fizikai méreteket és arakat tartalmazéd jegyzéket.
Megrendel6 az érdekelt szervek egybehivasdval — a miiszaki ellendr ltal megjelolt idépontban - az
atadas-atvételi eljarast lefolytatja. Szerz6dé Felek az dtadiskor kézésen elvégzik azokat a szakmailag
szokdsos és indokolt tzemprobakat, amelyek a teljesités megfelels minéségének, a létesitmény
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rendeltetésszeri hasznilhat6siginak megillapitisihoz szitkségesck. A gépészeti berendezéseknél sikeres
atadas-itvétel eredményes prébaiizem utin lehetséges. MegrendelS a miiszaki atadas-atvétel sordn a
munkat mennyiségileg és minGségileg veszi at, a vizsgalat alapjin felfedezett hibdkat, hianyossagokat,
azok kijavitisanak, kicserélésének, pétlisinak hatiridejét a hibés, hidnyos munkarészekre esd vallalkozéi
dijat (anyag + dij), valamint az érvényesiteni kivant szavatossagi igényeket jegyzokonyvben rogziti. Nem
tagadhaté meg az 4tvétel a munkdk olyan jelentéktelen hibii, hidnyai miatt, melyek mas hibakkal,
hianyokkal osszefiiggésben, illetve kijavitisukkal, pétlasukkal jaré munkak folyaman nem akadélyozzak
a rendeltetésszeri hasznalatot. Villalkozd a miszaki atadas-dtvételi eljaras id6pontjaban  koteles
Megrendel6 részére dtadni mindazon iratokat (épitési naplé és annak mellékletei, ellendrzd, mérési
jegyzokonyvek és egyéb mindségi vizsgalatok eredményei), melyek a szerzédésszert teljesités
elbiralasahoz, a palydzat elszimoldsihoz szlikségesek.

4.6. Szerz6dS Felek a miiszaki dtadds-atvételtdl szimitott 24 hénapon beliil utofeliilvizsgalati eljarast
tartanak. Az utdfelillvizsgalat eljarist a Megrendel$ készit els és meghivija arra a Villalkozot, A
meghivot az eljrds megkezdésének napjét legalabb 15 nappal megelézéen kell megkiildeni. Megrendeld
az eljarisrol a meghivottak jelenlétében jegyz&konyvet vesz fel. A jegyzékonyvben fel kell tintetni a
résztvevOknek a hibakkal, hidnyokkal kapcsolatos nyilatkozatat és a Vallalkozé 4ltal elismert hibik
kijavitasara, illetve hidnyok p6tlasira villalt hataridSt. Amennyiben a készre jelentett szavatossagl hibak
kijavitisa a megjelSlt idSpontra nem készil el, és vjabb feliilvizsgilat megtartasa sziikséges, ugy a
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felmeriilé6 miszaki ellenéri napidij megfizetése Vallalkoz6t terheli.

3 A szerz8dés teljesitésére vonatkozo6 biztositék, szerz6désszegés

5.1. Aki a szerz6dést megszegi - a szerzdésszegés egyéb jogkévetkezményeinek viselése mellett -
kotbér fizetésére koteles. A szerzGdésszegd fél altal fizetendS késedelmi kothér alapja a szerz6dés AFA
nélkil szamitott ellenértéke, mértéke: 60.000 Ft/ nap. A kotbér esedékessége a késedelem
bekévetkezésének napjan kezdédik és a késedelem megsziinésével ér véget.

5.2. Nem teljesités esetén (feltéve, hogy a meghitsulis a vallalkozé vagy iltala a teljesitésbe bevont
kézremGkédonek felrdhatéd okra vezethetd vissza) vallalkozd meghitsulasi kotbér megfizetésére
koteles), mértéke az AFA nélkili villalkozasi dfj 20 %-a. A 30 napot meghaladé késedelem
meghitsulisnak mindsul.

Jelen szerzédésnek meg nem feleld teljesités elfogadasa nem jelent lemondast a szerzédésszegésbal
ered6 igényekrol.

6. Biztositas

6.1. A Villalkoz6 felel6sséggel tartozik a szerzédésben vallalt munkaért a munkateriilet Atvételétdl a
milszaki atadas-atvételi eljaras lezarasaig.

6.2. A Villalkoz6 koteles a szerzGdés targydra vonatkozd épitési vagyon- és felelGsségbiztositast
kotni, tovabba ilyet a szerz6dés idStartama alatt hatalyban tartani. A biztosits Osszege a szerz6dés AFA
nelkul szamitott ellenértékének megfeleld 6sszeg, vagy a meglévé felel6sségbiztositas kitetjesztése ezen
Osszegre. A biztositas felelGsségbiztositisi részén belill, a kirtéritési limit osszege a dologi és
személysériiléses karoknal legalibb 50 M Ft/biztositasi idészak, illetve 15 M Ft/ karesemény legyen. A
szakdgi kiviteli tervek elkészitése vonatkozasiaban Vaillalkozénak, illetve alvallalkozdjanak tervezési
telelésségbiztositassal kell rendelkeznie.

A biztositasi kotvények mésolatat at kell adni a Megrendel6nek a szerzédéskétéskor.

6.3. Amennyiben a Villalkozd nem tesz eleget a biztositasi szerzddésben eldirt feltételeknek, az a
Villalkozasi Szerz6dés megszegésének mindsiil és a szerz&désszegés kovetkezményeit vonja maga utan.

& A Megrendel§ jogai ¢és kitelezettségei
A Megrendel6 jogosult:
o Az elvégzett munkat ellenérizni,
O A beépitésre kertll§ anyagok kivalasztasiban részt venni, szitkség esetén (indokolt parameéterek
kozott) mintat bekérni és donteni,
o A munkak folyamatos muszaki ellendrzése mellett a vallalkozotol figgetleniil 1s a
mindségellendrzéseket végrehajtani mind az épités, mind a beépitendé anyagok tekintetében,
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Javaslatot tenni a munkdk barmely részének, barmilyen technoldgiai vagy 1débeli sorrend
szerinti megvalositasara, megvaltoztatasara,

Alapos indok(ok) alapjan, illetve a miszaki ellendr irdsbeli alitimasztasaval kifogasolni vagy
megtagadni az ajinlattol eltérden alkalmazott technoldgiat, eszkézt, anyagot, berendezést stb.

A Megrendeld koteles:

O
O

O
O

8.

A munkateriiletet munkavégzésre alkalmas allapotban, jegyz6konyvileg Atadni,

Kitlzni a miszaki atadis-dtvétel idSpontjit a készre jelentés alapjan, a készre jelentés
kezhezvételétdl szamitott 15 naptiri napon beliil,

A szerzédésszerlen teljesitett munkit atvenni,

A Vallalkozéval mindenkor egytittmiikodni.

A Villalkozo jogai és kitelezettségei

A Vallalkozé jogosult és koteles:

O

O

o}

Az epitkezés helyén a megrendeld altal jévdhagyott tartalommal, méretben és helyen
nyilvanossaggal kapcsolatos tablikat elhelyezni.

A munkateriletet dtvenni, az atvételkor annak munkavégzésre valé alkalmassagat megvizsgalni,
az esetleges hidnyossagokkal kapcsolatos észrevételeket jegyzékonyvben rogziteni.

A munkaterilet atvételét kovetben, a munkilatok megkezdését megelézéen munka- és
balesetvédelmi oktatist tartani, és ennck tényét az épitési napléban régziteni.

A munkavégzés sorin okozott mindennemi kirokozasért teljes felelésséggel helyt allni. A
harmadik személynek okozott kar bekovetkeztérsl a Megrendeldnek és a miiszaki ellenérnek
haladéktalan tajékoztatast kell adni.

A munkatertlet atvételétSl a miiszaki atadas-dtvételi eljéras lezdrasaig jogszabaly szerint épitési
naplét vezetni. A Villalkozé a munkateriilet dtadis-atvételétd] kezdve a vonatkozd jogszabalyi
eloirasok szerint koteles folyamatosan épitési naplot vezetni és azt allandéan az épitkezés
helyszinén tartani. Az épitési naploban az épitéssel, az ellenSrzéssel és vizsgalatokkal, az atadas-
atvétellel kapesolatos koriilményeket, az egyes munkak végrehajtasanak kezdetét és befejezését,
az ellenGrzések és vizsgalatok eredményeit, a méréseket, stb. rogziteni kell.

Biztositani a szerzédéses munkik elvégzéséhez a szakképzett munkaerdt, megfelels mindségl
arut, anyagot, szerkezetet sth., legyen az ideiglenes vagy allandé jelleg.

Megrendel6 szamara 2 nyomtatott és 1 elektronikus példanyban atadni az épitési-, gépész-,
villamos és tartdszerkezeti kiviteli terveken kiviil valamennyi szakagi kiviteli tervet, a napelemes
rendszer telepitésével kapcsolatban teljes kérd tigyintézés.

Az altalinos és az adott tertletre vonatkozé munkavédelmi, balesetvédelmi, vagyonvédelmi,
kornyezetvédelmi, tizvédelmi rendszabalyokat betartani.

Biztositani a MegrendelS és a miiszaki ellendr szimdra, hogy barmely id6pontban az ellendrzési
jogat gyakorolhassa, a Megrendel6 megtekinthesse ¢és megvizsgilhassa a munkavégzés
folyamatat, helyszinét, az anyagok mindségét, a technoldgiai, mindségbiztositasi, biztonsigi
clbirasok betartasat, alvallalkozo tényleges részvételét, tovabba mindezek dokumentumait.

A miszaki cllen6r ltal felfedett hibdkat a munka folyamatossagat, illetve az adott munkarész
teljesitési hataridejének betartisit biztosité hatiridben, de legkésSbb 10 napon beliil kijavitani.
A hatosagi ellenérzéseket barmikor lehetévé tenni a kiadott engedélyekkel kapcsolatban.

A vegzett munka, vagy a beépitésre kerillt anyag, szerkezet, termék, berendezés minGségt
megfelelosegének vitdja esetén, amennyiben a vizsgilat eredménye szamara elmarasztalé, annak
koltségét viselni. A  Megrendelé altal elrendelt bontdst vagy cserét haladéktalanul,
koltségmentesen elvégezni.

[rdsban, a tervezett 4tadés-dtvétel el6tt legalabb 5 nappal kozolni a Megrendelével a szerzédés
teljesitését (készre jelentés).

Megrendel6 szimara 2 nyomtatott és 1 elektronikus példinyban 4tadni a beruhizis
megval6sulasi terveit és a tételes, a megvaldsult fizikai méreteket és drakat tartalmazé jegyzéket.
A dokumentdlt minéségtantsitvinyokat, vizsgalati jegyzékonyveket stb., a kivitelezés végélg
meglrizni, és a szerzGdés lezarasaval az ataddsi dokumenticié részeként, egyidejileg a
Megrendelonek atadni.
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o A Villalkozd kotelessége a bontisi anyagok, hulladékok és kornyezetkirosité  anyagok
kornyezetvédelmi kovetelményeknek megfelels kezelése és elhelyezése. A munkik soran
kitermelt és bontott hulladékok szabélyszer(i elhelyezését a Vallalkozé sajat koltségén koteles
biztositani. Az épitkezés soran keletkezé hulladék és bontsi anyag megfelel elhelyezését a
Vallalkozénak anyagmérleggel kell igazolnia a Megrendeld felé. A vallalkozé a kivitelezés sordn
kételes az épitési és bontasi hulladék kezelésének részletes szabalyairdl sz6lé 45/2004. (VI1.26.)
BM-KyVM rendelet el6irasai szerint eljarni, a hulladékokat elkiilénitetten gyijteni, amig a
kezelonek at nem adja, s arrél nyilvantartist vezetni. Az épitési és bontasi tevékenység
befejezését kovetden koteles a ténylegesen keletkezett hulladékokrél elkésziteni a rendelet
szerinti épitési és bontasi hulladék nyilvantartd lapokat és igazolni a kezels részére torténd
atadast.

© A hulladéknak nem mindsilé bontott anyagok tulajdonjoga ellenkezd iranya rendelkezés
hianyaban a Megrendel6 tulajdondt képezik. Az ilyen anyagoknak a Megrendelé 4ltal megjelolt
raktdrozasi helyszinre torténd szallitast a Villalkozénak sajat koltségén kell elvégeznie, feltéve,
hogy a raktirozasi hely az épitési helyszin 10 km-es kérzetén belill taldlhaté. A 10 km-en tali
szallitas koltségei a MegrendelSt terhelik.

© A befedésre vagy eltakarisra keriilé munkarészek esetében az eltakarisi munkalatok
megkezdesét legalibb 3 munkanappal megel6zéen a MegrendelGt értesiteni, és lehetGvé tenni a
szamara, hogy azokat megvizsgilja, megmétje és észrevételeit épitési napléban rogzitse. Ha a
Megrendel6 ezen kotelezettségének nem tesz eleget, ugy a Villalkozd jogosult a munkarész
befedésére vagy eltakardsira, de az eltakart munkarészekért is teljes felelosséggel tartozik.

o A jotallisi vagy szavatossagi 1d6 alatt felmeriils és a Megrendel vagy megbizottja altal jelzett
hibak, illetve hidnyossigok kijavitisahoz, elhdritisihoz a szikséges intézkedéseket
haladéktalanul megtenni.

O A szerzédést szerzédésszertien teljesiteni, Megrendel6vel mindenkor egylittmikédni.

9. Képviselet

Megrendeld képviselbi:

A Megrendeld kapcsolattartasra kijelolt személyei és elérhetéségek:
Név: Takacs Jozsef

Telefon: 06/84-560-902

Mobiltelefon: 06/30-235-15-72

E-mail: polgarmester@hbalatonszemes.hu

Neév: Dr. Kelemen Csilla

Telefon: 06/84-560-903
Mobiltelefon: 06/30-240-70-62
E-mail: jegyzo@balatonszemes.hu

Megrendel6 részérdl az épitési miszaki ellendr:
Név: Ratku Mihaly

Telefon: 06/84-363-242

Mobiltelefon: 06/70-386-00-04

E-mail: m.ratku@gmail.com

Vallalkozo képviseloi:

A Vallalkoz6 kapcsolattartésra kijelolt személyei és elérhetéségek:
Név: Szalontai Zsolt

Mobiltelefon: 06/70-381-18-11

E-mail: zs.szalontai@globuszcsoport.hu
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Név: Lajti Andris
Mobiltelefon: 06/70-381-86-78
E-mail: lajti.andras@gmail.com

A Vallalkozo részérdl a felelds miszaki vezetd:
Név: Tahon Gébor NUJ szam: 337062102
Mobiltelefon: 06/20-615-76-27

E-mail: hongabika@gmail.com

10. Felmondais, elallas

10.1. A szerz6d6 felek megallapodnak abban, hogy a teljesitési hataridé 10 munkanappal torténd
tallépése esetén, vagy olyan hibas vagy hidnyos teljesités esetén, amelynek a kijavitisa vagy pStlasa a 10
munkanapot meghaladja, a Megrendelének jogiban all a szetzOdésszegés  kovetkezményeinek
érvenyesitése mellett a szerz6dést azonnali hatallyal, vagy altala meghatarozott felmondasi idével
felmondani. Ugyancsak jogosult a Megtrendel6 a szerz6dés azonnali vagy késGbbi hatalyu felmondasara
vagy az elallisra, ha a Vallalkoz6 a Megrendel§ felsz6litasara a Megrendel 4ltal kifogasolt vagy hianyolt
cselekményeket nem orvosolja, vagy nem pétolja a megadott hataridén beliil.

Megrendel6 a fentickben meghatarozott jogait a szerz6dés még nem teljesitett részére gyakorolhatja.
10.2. Megrendelé jogosult a szerzédés azonnali vagy késébbi hatdlyt felmondésira, ha Vallalkozd
fizetésképtelenné valik, ellene csédeljaris, végelszamolis indul vagy felszamolasi eljarasat jogerdsen
elrendelték. Ebben az esetben a Villalkozd a szerzdésszertien elvégzett munka ellenértékére tarthat
igényt.

10.3. A kézbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL térvény 136. S-a alapjan a Vallalkozé

a) nem fizethet, illetve szimolhat el a szerzGdés teljesitésével Ssszefiiggésben olyan koltségeket, amelyek
a 62. € (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelS tarsasig tekintetében
mertlnek fel, és amelyek a nyertes ajinlattevd adokételes jévedelmének csokkentésére alkalmasak;

b) a szerz6dés teljesitésének teljes idStartama alatt tulajdonosi szerkezetét az ajanlatkéré szamara
megismerhetove teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti iigyletekrd] az ajanlatkér6t haladéktalanul
értesitl.

(2) A kilfoldi adéilletéséghl nyertes ajinlattevd kételes a szerzddéshez arra vonatkozd meghatalmazast
csatolni, hogy az illetsége szerinti adShatésagtol a magyar addhatésig kozvetleniil beszerezhet a
nyertes ajanlattevére vonatkozé adatokat az orszagok kozott jogsegély igénybevétele nélkiil.

10.4. A szerzGdés megsziintetésére vonatkozé sajitos feltételeket a Kbt. 143. §-a tartalmazza.

11. Vis major
Vis maior-on a felek ellendrzési képességét meghaladé korillményeket kell érteni, beleértve, de nem
kizarélagosan, az alabbiakat:
- akar megiizent, akir meg nem tlzent habori és ellenségeskedés, megszallis, idegen ellenség
akcio1, mozgositas, rekviralds vagy embargd
- nuklearis Uzemanyagbol, vagy a nukledris anyag lebomlasabdl keletkezd nuklearis hulladékbél
szarmazo 1onizald sugirzds vagy radioaktiv szennyez8dés, vagy radioaktiv mérgezé robbanis,
vagy egyeb veszélyes tulajdonsig a robbanasveszélyes nuklearis iizemekben vagy azok nuklearis
részlegeiben,
- lizadés, forradalom, felkelés, katonai vagy bitorl6 hatalomatvétel, polgarhabory,
- zendiilés, tiintetés vagy rendzavaras, kivéve, ha az kizarolag a vallalkozé alkalmazottaira terjed ki
- természeti katasztrofa.
Ha barmelyik Fél agy véli, hogy vis maior kévetkezett be, s ez akadilyozza a kotelezettségeinek
végrehajtasaban, azonnal koteles irdsban értesiteni a masik felet, s kozélni vele az esemény
korilmeényeit, okat és feltehetSen varhaté idStartamat. Az értesités elmaradasabol szarmazé karért az
értesitésre kotelezett felel. Ebben az esetben az odatartozd hataridé meghosszabbodik a vis maior
id6tartamaval, melyrdl a felek el6zetesen egyeztetnek.
Ha vis maior kortilmény bekévetkezett, mindkét £él, de kiildnosen a Vallalkozé kételes térekedni a
szerz6désbol ered kotelezettségeinek folytatdlagos teljesitésére, amennyire az ésszeriien elképzelheto.
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12.  Jotallas, szavatossag

12.1. A Villalkoz6 az iltala elvégzett munkikért 48 honap jotallast vallal.

12.2. A Villalkoz6 szavatolja valamennyi, jogszabalyokban, miszaki szabvanyokban, tovébbi a jelen
szerzodésben és annak mellékleteiben meghatirozott paraméter és miiszaki eléirds teljesitését és az
épitmény rendeltetésszerd hasznalatra valé alkalmassigit, valamint hogy az altala létrehozott épitmény
minésége mind a felhaszndlt anyagok, mind az épitmény szerkezete és kivitele szempontjabdl az
érvényes szabvanyoknak és eléirasoknak, valamint a szerz8désben rogzitett igényeknek megfelel.

12.3. Amennyiben az épitmény vagy ennek egy része a jotillisi idé alatt Vallalkozd jotallasi
kotelezettsége ala tartozd hidnyossigok miatt nem hasznalhaté rendeltetésszerden, a jotallasi 1d6 az
épitményt, illetve az érintett részt illetSen annyi id6vel meghosszabbodik, amennyi ideig az a
rendeltetésszer hasznalatra alkalmassa nem valt.

A Villalkozé j6tillasi kotelezettsége nem terjed ki azokra a hibékra, amelyekrdl a Villalkozé
bebizonyitja, hogy a hiba oka a teljesités utin keletkezett és rendeltetésellenes hasznalat kévetkezménye.
12.4. A jotallasi, vagy szavatossagi id6 alatt fellépd hidnyossigot, hibat haladéktalanul a Vallalkozé
tudomdsira kell hozni, a Villalkozé pedig koteles azt 2 munkanapon belil felmérni, és a hiba,
hianyossag kijavitdsat 5 munkanapon belil megkezdeni.

12.5. Amennyiben Villalkozé a sziikséges intézkedéseket nem, vagy nem idében teszi meg, vagy ezen
intézkedések nem vezetnek megfelels eredményre, a Megrendel$ jogosult a hibakat, hianyossagokat a
Villalkozo kockazatara és koltségére megszintetni, illetve kijavitani.

13. A szerz6dés moédositasa

13.1. A Szerzédés maddositasa Szerz6dé Felek kozos egyetértésével, a szerzGdés alairasara jogosultak
altal, irdsban torténik.

13.2. Nem mindsul szerzé6désmédositisnak Szerz6dS Felek cégjegyzékben nyilvantartott adataiban, igy
killonosen a székhelyében, képviselSiben, bankszimlaszimaban bekovetkezd valtozas, tovabba a
szerzOdéskotés €s teljesités sordn eljard szervezet és a kapcsolattartdk adataiban bekévetkezd valtozis.
Az emlitett valtozisokr6l az érintett Fél a masik Felet - az eset koriilményeitdl figgden - vagy
elézetesen irasban 10 napos hataridével vagy a valtozas bekévetkezését (bejegyzését) kovetd 10 napon
belil koteles értesiteni.

13.3. Ha Szerz6d6 Felek jogviszonyiban a Szerzdés hatalyba 1épését kovetden rajtuk kiviil 4116, elére
nem lithaté ok - melynek kivaltisiban a hivatkozé Fél nem hatott kézre - miatt beallott tartds
korilményvaltozas folytin a Fél lényeges, jogos érdeke olyan mértékben sériil, hogy a Szerzédés
feltételei alapjan ésszerfien nem varhaté el a teljesités, a Fél igényelheti a Szerzédés médositisat. A
modositis nem eredményezhets, hogy a szerz6désmédositas folytin lényeges, jogos érdeksérelmet a
masik Fel viseljen.

14.  Egyéb feltételek

14.1. A Villalkozénak atadott Osszes tervek, dokumenticidk a Megrendeld kifejezett hozzajarulisa
nélkiil sem tovabb nem adhatdk, sem a szerzddésen kiviil fel nem hasznalhatdk, tovabba tilos a
Megrendelé hozzajarulisa nélkil az elvillalt, illetve a mir folyamatban 1évé munkakedl adatokat
kiszolgaltatni, el6adasokat tartani, kinyomtatott anyagot kozzétenni.

14.2. Villalkozd mentesiti a Megrendel6t minden olyan igénnyel és peres eljardssal szemben, amely
barmiféle szerzGi jog, szabadalmi jog, védjegy, védett név, vagy egyéb védett jog megsértése miatt
felmeriilne.

14.3. Vallalkoz6 ezennel hozzajarul ahhoz, hogy az altala elkészitett kiviteli tervekkel kapcsolatosan
Megrendelé korlatlan, kizarélagos és visszavonhatatlan felhasznaldsi jogokat szerezzen. Vallalkozd
ezennel nyilatkozik, hogy az iltala készitett kiviteli tervek MegrendelS altali felhasznalasi joganak
ellenértckét a jelen szerz6désben meghatirozott vallalkozéi dij tartalmazza.

14.4. Jelen szerz6dés végrehajtasaval kapesolatos minden vitas kérdést a Felek békés tton kisérelnek
megoldani. Amennyiben a kialakult vita békés rendezése nem lehetséges, tigy a Felek a jogvita
cldontésére a Si6foki Jarasbirésag és a Kaposvari Torvényszék kizarélagos illetékességét kotik ki.
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14.5. Jelen szerz6désben nem rendezett kérdésekre a Polgari Térvénykonyvben és a kézbeszerzésekrsl
sz0l6 2015. évi CXLIIL térvényben foglaltak az irAnyaddk.
14.6.  Jelen szerzodés elvilaszthatatlan mellékletét képezi a vallalkozé dltal a kozbeszerzési eljarasban

benyujtott arazott koltségvetés.
14.7. Jelen szerzGdés 4 egymissal sz6 szerint mindenben megegyezé eredeti példanyban késziil,
melyet felek annak elolvasisa és értelmezése utan, mint akaratukkal mindenben megegyezot,

jovahagydlag irtak ala.

Balatonszemes, 2018. majus 30.




